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Le contexte et les objectifs 

 

La situation géographique 

Maitre d’ouvrage  
Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace Moselle 

 de DIETWILLER 
 

HILSENHEIM, BINDERNHEIM, 

SUNDHOUSE, WITTISHEIM 

 

Suite à une étude de diagnostic de l’état écologique 

des cours d’eau qui a mis en avant une dégradation 

générale du lit mineur (rectification, surcalibrage, 

envasement), le SDEA a concrétisé la mise en œuvre 

d’opérations de restauration écologique sur 3 cours 

d’eau phréatiques du territoire de la Communauté de 

communes du Ried de Marckolsheim.  

 

Ces opérations s’inscrivent dans le contexte d’un 

programme pluriannuel de travaux sur 27 km de cours 

d’eau à l’échelle du territoire de la collectivité. Elles 

correspondent aux 3 premières années de travaux sur 

un programme de 5 ans.  Les travaux visant à remettre 

en état les berges, le lit mineur et la ripisylve. 

 

L’objectif principal du projet est la diversification des 

écoulements et des conditions d’habitats en faveur 

de la faune et de la flore aquatique en faisant appel 

aux techniques du génie végétal dans un contexte 

d’amélioration global de l’état des cours d’eau. 

Date de démarrage : Juillet 2011 (étude de faisabilité)                  Date d’achèvement : juillet 2019 



  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le SDEA a concrétisé la mise en œuvre d’actions de reconquête de l’état écologique des cours d’eau et des 

masses d’eau sur le territoire de 4 communes dans le cadre d’un programme de restauration pluriannuel des 

milieux aquatiques sur le territoire de la Communauté de communes du Ried de Marckolsheim.  

Les actions réalisées sont de plusieurs nature :  

 

Les actions réalisées 

 

 a totalité du linéaire du lit 

du Pfossbach a été repris 

par terrassement afin de 

recréer un lit mineur 

permettant d’assurer 

l’écoulement de l’eau tout 

en respectant le tracé 

actuel au sein de l’emprise 

cadastrale de la Région.    

Un ouvrage de prise d’eau 

sur l’Ill a été conçu pour 

assurer une alimentation 

régulée du Pfossbach à 

partir d’un certain débit 

présent dans l’Ill (20 m3/S à 

Kogenheim).  

Un ouvrage de 

franchissement a été mis en 

place pour assurer le 

passage des engins 

agricoles.  

Cours d’eau concernés : 

 Friesengraben à Hilsenheim 

 Quellgraben à Bindernheim 

 Rankgraben à Sundhouse et Wittisheim 

 

Actions et travaux mis en œuvre 

 Traitement de la végétation des berges pour 

éclaircir, rajeunir et diversifier les peuplements 

rivulaires, 

 Coupes de peupliers (essence inadaptée au 

maintien des berges), 

 Plantations d’arbres, arbustes et boutures 

 Diversification écoulements et habitats par :  

- mise en place de banquettes-peignes 

- mise en place de banquettes sédimentaires 

 Recharge sédimentaire 

 Création d’une roselière et réouverture de 

sources phréatiques (Rankgraben) 

 Restauration d’anciens étangs (Bindernheim) 

 Restauration, aménagement de la traversée 

d’un village (Bindernheim) 

Description des moyens mobilisés  

Partenaires 

Le projet a fait appel à : 

 Différents bureaux d’études spécialisés, du 
diagnostic à la maitrise d’œuvre 

 Un partenariat fort entre le porteur du projet 
et les acteurs locaux (communes et 
associations foncières) pour identifier les 
terrains et les maîtrises foncières, 

 Le projet a été suivi et validé par un comité 
de pilotage (communes, Agence de l’eau 
Rhin-Meuse, Fédération de pêche, services 
instructeurs de l’Etat : DDT, AFB, DREAL) 

 De nombreuses rencontres avec les riverains 

 Une concertation locale forte (réunions 
publiques) 

Profil technique d’une banquette-peigne 

 

Friesengraben à Hilsenheim  
Avant travaux – nov.2017 

rectiligne, envasé, homogène 

 

Pendant travaux – mai 2018 : Réalisation des banquettes 

 

Après travaux – oct.2018 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

AVANT 

 Bilan et Perspectives 

Restauration de 3 étangs le long du Quellgraben à Bindernheim 
 

Un des étangs avant les travaux 

 

Restauration des étangs – reprofilage des berges en pente douce 

 

Création d’une zone humide (roselière) et décolmatage  
des sources du Rankgraben Bindernheim 

 

Les sources du Rankgraben avant 
travaux. Fossé alimenté par la 

nappe et par un déversoir d’orage  

 

Pendant travaux – Terrassement du site et 

décolmatage des sources – Mars 2019 

 

 

Après travaux– Sources décolmatées et 

plantation de phragmites – Juillet 2019 

 

 

Résultats des opérations 

Les travaux ont permis de :  

 Favoriser la fonction d’autocurage du lit 

mineur permettant la réapparition de 

substrats décolmatés et variés ; 

 Reconstituer un gradient 

d’hydromorphie des berges et une 

richesse d’habitats rivulaires ; 

 Décolmater des sources pour améliorer 

l’alimentation des cours d’eau, 

 Améliorer la qualité de l’eau 

 Restaurer des habitats de qualité 

favorables au développement des 

indicateurs de la qualité écologique des 

cours d’eau 

Coûts et financement 

 Coûts 

Travaux (3 tranches)  424 000 € HT 

Travaux (programme 
total) 

600 000 € HT 

MOE 52 000 € HT 
 

 Agence de l’Eau : accompagnement 

technique et financier à hauteur de 

80%.  



 

 

 

 

 

 

 

Articulation avec le SAGE ILL-NAPPE-RHIN 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contacts 

SDEA : 
Benoit Outrey - Technicien rivières 
Tél. : 03 88 19 31 67 – 06 86 45 17 70 

Mail :  benoit.outrey@sdea.fr 

SAGE Ill Nappe Rhin :  
Adeline ALBRECHT (Animatrice SAGE) 
Tél. : 03 88 15 67 84 
Mail : sageillnapperhin@grandest.fr 

 

La démarche Label SAGE est mise en place avec l’appui de :  
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Suivi des opérations de restauration  

Afin d’améliorer les connaissances et le retour d’expérience un état zéro puis un suivi de l’évolution des 

milieux restaurés sera réalisé selon différentes méthodes : pêches électriques (suivi peuplement piscicole), 

Indice Biologique Diatomées, Indice Biologique Global, I2M2, Indice Biologique Macrophytes et des relevés 

hydromorphologiques (Carhyce et IAM). 

Les préconisations du SAGE ont été prises en compte dès l’élaboration du projet, en particulier l’objectif 
d’assurer un fonctionnement écologique optimal du réseau hydrographique.  
 
Les opérations s’inscrivent pleinement dans la restauration et la renaturation des cours d’eau ainsi que dans 
les objectifs de préserver et reconquérir la qualité de la nappe phréatique rhénane.   
 

Axes d’actions prescrits dans le SAGE Actions réalisées 

Préserver et reconquérir la qualité de la nappe 
phréatique rhénane 

Décolmatage de sources, création de zones 
humides (400 m² roselière), amélioration globale 
de la qualité de l’eau 

Préserver et restaurer la fonctionnalité des 
écosystèmes aquatiques 

 Restauration écologique de cours d’eau 
(Friesengraben, Quellgraben, Rankgraben) et 
d’étangs 

 Aménagement de la traversée du village de 
Bindernheim (Quellgraben) 

 Diversification des écoulements et des habitats 

 Gestion et traitement de la végétation rivulaire 

 Concertation avec les acteurs locaux 
(riverains…) 

Renforcer la protection des zones humides, des 
espaces écologiques et des milieux aquatiques 
remarquables 

 

mailto:benoit.outrey@sdea.fr

